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Baustellenmanagement Controlling & Rechnung
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IT-INFO Themenübersicht 

NEU

Die beste Voraussetzung für eine sichere 

Kalkulation ist eine komfortable, im 

Aufbau logische Oberfläche, die alle 

Kostenbestandteile auf einen Blick sicht-

bar macht und die flexible Anpassung 

einzelner Bestandteile durch einfache 

faktorielle Veränderungen auf das je-

weilige Angebot ermöglicht.

Ganz gleich, ob Sie die gleich- oder die 

ungleichbelastende Zuschlagskalkula-

tion, die Endsummenkalkulation, die 

einfache oder die detaillierte Kostener-

mittlung verwenden möchten, GaLaOf-

fice 360° bietet Ihnen alle Möglichkeiten 

einer zukunftsfähigen Software. 

Sie können nun auch bis zu 10 Kos-

tenarten als Zuschläge frei definieren, 

bis zu 3 Gemeinkostenzuschläge indi-

viduell ansetzen, eigene Variablen zur 

Anhand der neuen 

Kalkulationsübersicht 

verschaffen Sie sich 

schnell und sicher 

einen Überblick.

Unterstützung aller Kalkulations-
arten und Kostenermittlungsme-
thoden

max. 10 Einzelkostenzuschläge 
und 3 Gemeinkostenzuschläge 
möglich

Zugriff auf vorkalkulierte Leistun-
gen aus Ihren Stammdaten

Eigene Variablen zur Mengen-
umrechnung von Kalkulationsan-
sätzen

beliebig viele Umlagepositionen 
zur strategischen Verteilung der 
BGK

Optimale Preisermittlung

Kalkulation

Umrechnung von Kalkulationsansätzen 

verwenden, beliebig viele Umlageposi-

tionen zur strategischen Verteilung der 

Baustellengemeinkosten bilden, eine 

intelligente Gerätekalkulation nutzen, 

einen zusätzlichen Deckungsbeitrag ein-

fügen und mehrere Kalkulationsbereiche 

in einem LV verwenden.

Eigene Variablen
Über den Aufbau von Stammdaten 

sparen Sie viel Zeit im Alltagsgeschäft. 

Zusätzlich zu den üblichen Kalkulati-

onswerten wie Löhne und Gerätekosten 

können Sie in Ihren Stammdaten mit 

GaLaOffice 360° eigene Variablen zur 

Umrechnung von Mengenansätzen an-

legen. So gibt es bei Ausschreibungen 

z.B. die Möglichkeit Grabenaushub in  

Funktionsübersicht: Kalkulation

Planung ist Bauen im Kopf. Die 
Kalkulation und das Baustellen-
management sind dabei zwei wich-
tige, komplexe Bestandteile, die 
wir Ihnen in diesem IT-Info näher 
vorstellen möchten. Durch den Ein-
satz unserer neuen, intelligenten 
Software GaLaOffice 360° können 
Sie sich eine Menge Kopfschmer-
zen und Ihrem Betrieb auch bares 
Geld sparen.
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Vorkalkulation: 
Selbst komplexe 

Bauleistungen 
können Sie 

einfach bis ins 
Detail durch-

rechnen.

Bei der komfortablen Positionsbearbeitung kalkulieren Sie mit allen wichtigen Informationen.

cbm oder als lfdm mit der Angabe der 

Grabentiefe, -breite und des Böschungs-

winkels anzugeben. Haben Sie bereits 

eine Position mit cbm vorkalkuliert, 

werden nun automatisch Ihre Kalkulati-

onsansätze in lfdm umgerechnet.

Umlagepositionen
In Umlagepositionen werden die Bau-

stellengemeinkosten (BGK) erfasst, die 

keiner Einzelposition direkt zugeordnet 

werden können z.B. Baustellenein-

richtung, Leihgeräte etc. Um sie nun 

auf beliebige, »echte« Positionen im 

Leistungsverzeichnis umzulegen, bietet 

GaLaOffice 360° mehrere, frei wähl-

bare Methoden, die Ihnen eine gezielte 

Kalkulation je nach Bauvorhaben er-

möglicht. Sie können die BGK entweder 

verursachungsgerecht umlegen oder auf 

strategisch günstige Positionen verteilen. 

Entscheidende, finanzielle Vorteile kann 

Ihnen z.B. die Umlage auf Positionen 

bringen, die früh abgerechnet werden 

und damit zu einer erhöhten Liquidität 

führen oder auf Positionen, bei denen 

Sie höhere Abrechnungsmengen und 

damit ein besseres Ergebnis erwarten.

Gerätekalkulation
Oft werden die Transportkosten für 

Leistungsgeräte und Vorhaltegeräte 

nur stiefmütterlich behandelt und ihr 

kalkulatorischer Wert bei der Arbeits-

vorbereitung, der Durchführung und der 

logistischen Begleitung eines Bauvorha-

bens unterschätzt. 

In GaLaOffice 360° erzeugen Sie nun 

mit einem einzigen Mausclick automa-

tisch einen exakten Kalkulationsansatz, 

der sowohl die fünf Kostenkomponenten 

Leistung, Bedienung, Lade-, Transport- 

und Rüstzeit als Stammdaten des Gerä-

tes erhält als auch die Entfernung vom 

Bauhof zur jeweiligen Baustelle. Wird ein 

Gerät in einem LV mehrfach verwendet, 

geben Sie nur an, ob ein erneuter Trans-

port notwendig ist oder ob Sie dasselbe 

Gerät benutzen möchten. Automatisch 

werden dann die Kosten für das Laden, 

Transportieren und die Rüstzeit auf alle 

Positionen verteilt, in denen dieses Gerät 

benötigt wird.

Zusätzlicher Deckungsbeitrag
Pro Position kann in jeder Einzelkos-

tenart ein zusätzlicher Deckungsbeitrag 

eingegeben werden. Diesen Deckungs-

beitrag können Sie entweder als festen 

Betrag oder als Prozentwert aufschlagen 

und somit als zusätzlichen Betrag zum 

Kalkulationspreis addieren. Wenn Sie 

zum Beispiel Material direkt ab Werk 

oder Pflanzen aus eigenem Bestand 

beziehen, können Sie aufgrund der 

günstigen Einkaufskonditionen so einen 

erhöhten Deckungsbeitrag erzielen.

Kalkulationsbereiche
In einem Kalkulationsbereich werden die 

Zuschlagssätze auf die Einzelkostenarten 

eingestellt. Sie können beliebig viele 

Kalkulationsbereiche anlegen und somit 

z.B. Erdarbeiten mit anderen Zuschlags-

sätzen kalkulieren als Arbeiten im Wege-

bau oder beim Pflanzen. Außerdem ist 

eine Unterscheidung je nach Auftragge-

ber und Art des Bauvorhabens möglich. 

Dadurch, dass jede Position einem be-

liebigen Kalkulationsbereich zugeordnet 

werden kann, können Sie in GaLaOffice 

360° sogar in einem Projekt mehrere 

Kalkulationsbereiche verwenden und so 

die Zuschlagswerte auf die Einzelkosten-

arten optimal steuern. n

Fortsetzung: Kalkulation



KS21 IT-INFO Nr. 132

IT-Info für GaLaBau-Unternehmen

KS21 IT-INFO Nr. 13 3

IT-Info für GaLaBau-Unternehmen

Die drei Säulen des Baustellenmanagements

Exakte Zeit-, 
Geräte- und 

Materialbedarfs-
listen unter-

stützen Sie bei 
der optimalen 

Arbeitsvor-
bereitung.

Arbeitskalkulation und -vorbereitung

Zeit-, Material- und Gerätebedarfslisten mit einem Mausclick automatisch 
als Vorgaben für die Baustellen erzeugen.

Alles im Blick

Baustellenmanagement

Zur erfolgreichen Projektabwicklung be-

nötigen Sie ein professionelles Baustel-

lenmanagement, um den betrieblichen 

Aufwand direkt in Erlöse umzuwandeln. 

Beim neuen GaLaOffice 360° von KS21 

stehen Ihnen hocheffiziente Planungs-, 

Kontroll-, Analyse- und Prognoseinstru-

mente zur Verfügung, damit Sie das 

voraussichtliche Baustellenergeb-

nis frühzeitig einschätzen und 

steuern können. Dazu zählen 

insbesondere die Arbeitskal-

kulation, die Arbeitsvorbe-

reitung und die Ressourcen- 

und Bauzeitenplanung.

Arbeitskalkulation
Die aus den Verhandlungen 

mit Auftraggeber, Lieferan-

ten und Subunternehmern 

ermittelten Herstellkosten für 

eine wirtschaftliche Bauausführung 

werden in Form der Arbeitskalkulation 

dargestellt. Damit ist sie das Instrument 

für Ihre innerbetriebliche Plankosten-

rechnung! Außerdem spiegelt sie den 

konkreten Zeit- und Materialbedarf 

wieder und kann so als Zielvorgabe 

für den Baustellenleiter dienen. Da in 

GaLaOffice 360° zu jedem Projekt belie-

big viele Arbeitskalkulationen hinterlegt 

werden können, verfügen Sie immer 

über den optimalen Controlling-Ansatz 

für unterschiedlichste Bauvorhaben und 

Auftraggeber.

Arbeitsvorbereitung
Um auf der Basis der Arbeitskalkulation 

leicht nachvollziehbare Soll-Werte für 

die ausführende Kolonne zu erstellen, 

werden mehrere Positionen des Leis-

tungsverzeichnisses in bauablaufabhän-

gige, sinnvolle Leistungspakete zusam-

mengeführt. Über eine Erfassung dieser 

Leistungspakete im Tagesbericht z.B. per 

PDA geben Sie dem Vorarbeiter vor Ort 

und dem Bauleiter eine äußerst effektive 

Kontrollmöglichkeit an die Hand. Gleich-

zeitig können Sie diese Zielvorgaben mit 

weiteren Informationen ergänzen, um 

Ihre Mitarbeiter bei der Durchführung 

zu unterstützen. Abweichungen im Bau-

fortschritt und damit in den Baukosten 

sind schnell zu bestimmen und die 

Erlössituation der Baustelle kann z.B. mit 

projekt- und positionsbezogen. Durch 

den Einsatz dieses einfachen Controlling-

Instruments erhält Ihr Unternehmen die 

größtmögliche Sicherheit bei der Ausfüh-

rung von Bauaufträgen. Mit dem Thema 

Einkauf/Koordinierung beschäftigen wir 

uns im nächsten IT-Info 14 ausführlich 

und zeigen Ihnen, wie Sie auf Knopf-

druck Bedarfs- und Vorgabelisten, 

Preisanfragen und Bestellungen 

für Lieferanten und Subunter-

nehmer erstellen.

Ressourcen- und Bau-
zeitenplanung
Aus der Arbeitskalkulation 

und den Leistungspaketen 

wird zudem die Ressourcen- 

und Bauzeitenplanung ent-

wickelt, die das voraussichtliche 

kalendarische Abbild von Bauab-

läufen wiedergibt. Der Bauzeitenplan 

zeigt die zeitlichen Zusammenhänge 

wie Ausführung, Personal- und Geräte-

einsatz, Fertigstellung, Materiallieferun-

gen etc. eines einzelnen Bauvorhabens 

auf. Dazu werden die Sollwerte aus 

der Arbeitskalkulation übernommen, in 

Form der Leistungspakete in den Ka-

lender übertragen und über personelle, 

technische und andere Abhängigkeiten 

verknüpft. 

einem gezielten Nachtragsmanagement 

spürbar verbessert werden. GaLaOffice 

360° liefert Ihnen dazu Auswertun-

gen über kalkulierte Stunden, Geräte, 

Materialien und sonstige Kosten – alles 

Arbeits-
vorbereitung

Arbeits-
kalkulation

Ressourcen-
& Bauzeiten-
planung



Kontaktdaten

KS21 Software & Beratung GmbH, Otto-von-Guericke Str. 8, 

53757 Sankt Augustin, Telefon (02241) 943 88-0, 

Fax (02241) 943 88-50, www.ks21.de, info@ks21.de
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Kostenlos weitere Informationen anfordern

Firmenstempel / Adresse / E-Mail
Ja, wir haben Interesse mehr zu erfahren. Informieren 
Sie uns bitte kostenlos und unverbindlich über:

Ansprechpartner und Telefonnummer

Bitte trennen Sie das Formular ab und senden es uns per Fax (02241) 943 88-50 oder per Post zu. Sie können auch das Anfrageformular unter www.ks21.de verwenden.
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GaLaOffice – die professionelle Branchen-
Lösung für den Garten und Landschaftsbau

VectorWorks Landschaft (CAD)

Bitte vereinbaren Sie einen unverbindlichen 
Beratungstermin mit uns.

Bitte senden Sie uns weitere Informationen
per E-Mail (E-Mail bitte angeben)

Fortsetzung: Baustellenmanagement

Durch die Erstellung von projektbezoge-

nen Bauzeitenplänen erfolgt automatisch 

Ihre betriebliche Ressourcenplanung, in 

der Sie die Zuordnung von Personal und 

Gerät zu den einzelnen  Bauaufgaben 

auf einen Blickerkennen und planen 

können. GaLaOffice 360° zeigt Ihnen 

in einem leicht verständlichen Balkendi-

agramm die Verfügbarkeit der einzelnen 

Kolonnen und Geräte an und erleichtert 

Ihnen mittels Drag & Drop eine über-

sichtliche, schnelle Zuordnung. Beson-

ders komfortabel erweist sich außerdem, 

IT-INFO Nr. 14

Vorschau
Im nächsten IT-Info stellen wir Ihnen 

weitere herausragende Möglichkeiten 

des Projektmanagements von »GaLa-

Office 360°« vor.

Erfahren Sie mehr zum Thema 

»Einkauf und Koordinierung« mit Be-

darfs- und Vorgabelisten, Preisanfragen 

und Bestellungen sowie zum Bereich 

»Controlling und Rechnung« – damit Sie 

Ihre Firma im Griff haben …

dass Sie Zusatzinformationen über die 

Ressourcenplanung per Mausklick ab-

rufen können. Mit der Ressourcen- und 

Bauzeitenplanung für GaLaOffice 360° 

stellt KS21 erneut seine Innovationskraft 

unter Beweis. Verzögerungen beim 

Baubeginn, zusätzliche Leistungen, Lie-

fertermine, Subunternehmertätigkeiten 

und Geräteeinsatz können Sie mit einem 

Blick erfassen. Ihre Auswirkungen auf 

Fertigstellungstermine und damit auf die 

Wirtschaftlichkeit des Betriebs werden 

visualisiert und frühzeitig erkennbar. n

Funktions-Übersicht
Optimale Arbeitskalkulation 
mit Zielvorgaben 

Controlling-Instrument für 
Plankostenrechnung

Sinnvolle Leistungspakete zur 
Baustellenorganisation

Schnelle Analyse des Baufort-
schritts und der Kostenent-
wicklung

Übersichtliche Ressourcen- und 
Bauzeitenplanung 

Einfache Zuordnung von Perso-
nal und Gerät per Drag & Drop

Intelligente Ressourcen- und Bauzeitenplanung: Erkennen Sie schnell die Auslastung 

von Personal und Geräten.


